

**План мероприятий («Дорожная карта»)  
по подготовке и проведению Всероссийских проверочных работ  
в МБОУ Ульяновской СШ в 2018-2019 учебном году**

№ п.п.	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Вид документа	Ответственный исполнитель
<b>I. Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР)</b>				
1.1.	Своевременное доведение до участников образовательного процесса приказов и инструктивных писем Минобрнауки России, Рособнадзора, Министерства образования Нижегородской области, отдела образования администрации Лукояновского муниципального района.	По мере издания соответствующих документов	Информационные письма, стендовая информация	Заместитель директора по УР Кулева Н.Г.
1.2.	Назначение школьного координатора по подготовке и проведению ВПР	до 20.09.2018 г.	Приказ по школе	Директор Маркина Е.В.
1.3.	Составление и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке к проведению ВПР	до 25.09.2018 г.	Приказ по школе	Заместитель директора по УР Кулева Н.Г.
1.4.	Издание приказов об организации, подготовке и проведении ВПР по соответствующим предметам	В соответствии с графиком проведения ВПР, «Дорожной карты» по подготовке и проведению ВПР	Приказ по школе	Заместитель директора по УР Кулева Н.Г.
1.5.	Издание приказов о составах комиссий, назначению организаторов в аудиториях, регламенте проведения ВПР по соответствующим учебным предметам	В соответствии с графиком проведения ВПР	Приказы по школе	Заместитель директора по УР Кулева Н.Г.
1.6.	Ознакомление участников ВПР и родителей (законных представителей) с Порядком проведения ВПР	За 10 дней до начала ВПР	Протокол родительского собрания	Заместитель директора по УР Кулева Н.Г., классные руководители
<b>II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>				
2.1.	Организация и проведение ВПР	В соответствии с графиком	Приказ по школе	Директор Маркина Е.В.

				Заместитель директора по УР Кулева Н.Г.
2.2.	Анализ ВПР по предметам	По итогам ВПР	Аналитическая справка	Учителя-предметники
2.3.	Выявление проблем в формировании базовых предметных компетенций по учебным предметам. Выявление учащихся «группы риска» по учебным предметам.	По итогам проверочных работ	Справка	Заместитель директора по УР Кулева Н.Г.
2.4.	Организация психолого-педагогического сопровождения подготовки учащихся к ВПР	В соответствии с планом работы педагога-психолога	План работы педагога-психолога	Педагог-психолог Устюхина Н.Н.
2.5.	Организация и проведение школьных методических объединений по вопросу подготовки и проведения ВПР, по структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания	В соответствии с планом работы ШМО	Протокол заседания ШМО	Руководители ШМО
<b>III. Мероприятия по подготовке и повышению квалификации педагогических работников</b>				
3.1.	Организация и проведение ШМО учителей-предметников по вопросу подготовки и проведения ВПР, по структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания	По итогам проведения ВПР	Протокол заседания ШМО	Руководители ШМО
<b>IV. Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ВПР</b>				
4.1.	Практическая отработка с обучающимися правил оформления проверочных работ	В соответствии с планом подготовки к ВПР по учебному предмету	КИМ	Учителя-предметники
<b>V. Мероприятия по информационному сопровождению организации и проведения ВПР</b>				
5.1.	Обновление раздела «Всероссийские проверочные работы» на сайте ОУ и своевременное размещение информационных материалов раздела	До 25.09.2018	Сайт МБОУ Ульяновской СШ, раздел «ВПР»	Заместитель директора по УР Кулева Н.Г., инженер-программист Сычев Е.В.
5.2.	Оформление информационных стендов по вопросам подготовки к ВПР.	До 25.09.2018	Информационный стенд	Заместитель директора по УР Кулева Н.Г.
<b>VI. Контроль за организацией и проведением ВПР</b>				
6.1.	Обеспечение контроля за соблюдением графика проведения ВПР и своевременным внесением сведений в личный кабинет на	Согласно графику проведения ВПР	Приказ по школе	Заместитель директора по УР Кулева Н.Г., учителя-предметники, инженер-

	информационный портал vpr.statgrad.org.			программист Сычев Е.В.
6.2.	Обеспечение внутриучрежденческого контроля за подготовкой обучающихся к ВПР в части посещения администрацией ОУ уроков, индивидуальных и групповых занятий по учебным предметам, подлежащим мониторингу качества подготовки обучающихся	В соответствии с планом работы	Справка	Заместитель директора по УР Кулева Н.Г.
5.3	Своевременное направление заявки на участие в ВПР по соответствующему учебному предмету через информационный портал vpr.statgrad.org.	Согласно графику проведения ВПР	Заявка на участие в ВПР по соответствующему учебному предмету	Заместитель директора по УР Кулева Н.Г., инженер-программист Сычев Е.В.
5.4	Своевременное получение (загрузка) результатов ВПР по соответствующему учебному предмету через информационный портал ВПР vpr.statgrad.org.	Согласно инструкции	Результаты ВПР по соответствующему учебному предмету	Заместитель директора по УР Кулева Н.Г., инженер-программист Сычев Е.В.
<b>VII. Анализ результатов и подведение итогов ВПР</b>				
6.1	Анализ результатов ВПР.	Согласно графику проведения проверочных работ	Аналитическая справка	Заместитель директора по УР Кулева Н.Г.