

**План мероприятий (дорожная карта)
реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся МБОУ Ульяновской СШ
на 2024-2025 учебный год**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1	2	3	4	5
1.	Нормативное правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися (далее - целевая модель наставничества, ЦМН)			
1.1.	Разработка дорожной карты в МБОУ Ульяновской СШ	до 01.10.2024	Рабочая группа	Дорожная карта
1.2.	Согласование дорожных карт по внедрению ЦМН	до 01.10.2024	Управление образования	Согласование (в рамках компетенции)
1.3.	Утверждение дорожных карт внедрения ЦМН	до 01.10.2024	Директор МБОУ Ульяновской СШ	Дорожная карта, утвержденная приказом
2	Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества			
2.1	Информирование сотрудников МБОУ Ульяновской СШ о реализации целевой модели наставничества	систематически	Рабочая группа	Информирование через группу сотрудников
2.2	Реализация ЦМН в МБОУ Ульяновской СШ, включая обязательные этапы в соответствии с методологией (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145: - Подготовка условий для реализации программ ЦМН; - Формирование и актуализация базы наставляемых; - Формирование и актуализация базы наставников;	в соответствии со сроками реализации программ наставничества	Руководители, кураторы, рабочая группа реализации ЦМН МБОУ Ульяновской СШ	Реализация программ ЦМН с перспективой продолжения цикла

	<ul style="list-style-type: none"> - Отбор и обучение наставников; - Формирование наставнических пар или групп; - Организация работы наставнических пар или групп; - Завершение наставничества. 			
2.3	Организация и проведение информационно-просветительской кампании популяризации ЦМН через информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организации, участников ЦМН в том числе с учетом подготовки к 2024 году – году наставника и педагога	в течение всего периода реализации ЦМН	Рабочая группа ЦМН МБОУ Ульяновской СШ	Информационная кампания (актуальная информация на официальных сайтах, в группах в социальных сетях)
3.	Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов в различных форматах, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий			
3.1.	Участие в программах по подготовке наставников и кураторов, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий	В течение года	Рабочая группа ЦМН МБОУ Ульяновской СШ	Участие в обучении по программам подготовки наставников и кураторов
3.2.	Участие в муниципальных обучающих мероприятий для участников ЦМН	в течение всего периода	Управление образования	Проведение обучающих мероприятий
4.	Реализация целевой модели наставничества в образовательных организациях Лукояновского муниципального района в 2022 г.			
4.1	Формирование и актуализация базы наставляемых	в течение всего периода реализации ЦМН	Куратор внедрения МБОУ Ульяновской СШ	Сформирована актуальная база наставляемых с перечнем запросов, необходимая для подбора кандидатов в наставники
4.2	Формирование базы наставников для реализации ЦМН (отбор из числа потенциальных наставников в соответствии с сформированным на текущий учебный год перечнем запросов)	в течение всего периода реализации ЦМН	Кураторы внедрения ЦМН МБОУ Ульяновской СШ	Сформирована актуальная база наставников для участия в программах наставничества

4.3.	Формирование наставнических пар или групп	в течение двух недель с даты определения модели	Кураторы внедрения ЦМН МБОУ Ульяновской СШ	Сформированные наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программ
4.4.	Организация работы наставнических пар или групп: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча-планирование; - совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи); - итоговая встреча.	в соответствии со сроками реализации программ наставничества	Кураторы внедрения ЦМН МБОУ Ульяновской СШ	Реализация плана наставничества
4.5.	Завершение наставничества: - подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии.	в соответствии со сроками реализации плана наставничества	Кураторы внедрения ЦМН МБОУ Ульяновской СШ	Фиксация результатов и организация комфортного выхода наставника и наставляемого из программы с перспективой продолжения цикла
5	Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества, в т.ч. процесса реализации программ наставничества <i>(в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145)</i>			
5.1	Осуществление персонализированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества	ежеквартально	кураторы внедрения целевой модели наставничества в МБОУ Ульяновской СШ	Сформированы первичные данные для проведения оценки вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества
6.	Координация и управление реализации целевой модели наставничества			
6.1.	- Контроль реализации мероприятий по целевой модели наставничества: - контроль реализации ЦМН; - контроль реализации программ наставничества; - достижение целевых показателей внедрения ЦМН; - соблюдение норм законодательства при внедрении ЦМН.	в течение всего периода реализации ЦМН	кураторы внедрения ЦМН в МБОУ Ульяновской СШ	Контрольно-аналитические материалы (анкеты).